



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DE ETAPAS  
PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA AP 04



ITEM	ESTUDOS	ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (R\$)	ANO										% relativa do estudo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	RM-1639 - Redes Bacia Aroazes	R\$ 6.190.209,99	6.190.209,99	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%
2	RM 1475B - Interligação do Coletor Olof Palme com a Rede do Ilha Pura	R\$ 6.253.072,68	6.253.072,68	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%
3	RM 1407 - Rede Complementar do Coletor Tronco da Lagoa da Tijuca	R\$ 8.752.239,66	8.752.239,66	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
4	RM-1751 - Bacia da Subzona A-17	R\$ 65.763.926,80	65.763.926,80	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%
5	RM-1501 - Coletor Bacia Cidade Jardim	R\$ 9.696.018,44	9.696.018,44	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%
6	RM-1343 - Bacia Restinga de Itapeba	R\$ 26.267.798,68	13.133.899,34	0,78%	13.133.899,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%
7	RM 1661 - Coletor e Rede para atender a Sub Bacia do Rio Banca da Velha	R\$ 4.377.017,80	4.377.017,80	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%
8	RM 1671 - Coletor e Rede da Bacia E.E.F. Retiro dos Artistas	R\$ 18.540.518,52	18.540.518,52	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%
9	RM-1771 - Coletor Bacia Cine Video	R\$ 9.897.059,76	9.897.059,76	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%
10	RM-1343 - Complementação da Rede e do Coletor Tronco Santa Mônica	R\$ 37.391.503,85	18.695.751,93	1,11%	18.695.751,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,22%
11	RM-1465 - Coletor e Redes para Atender ao Anil e Adjacências	R\$ 127.016.498,12	84.677.665,41	0,00%	5,04%	42.338.832,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,55%
12	RM-1343 - Bacia da Pedra do Pontal	R\$ 11.828.151,03	11.828.151,03	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%
13	E-7092 - Projetos de Interligações da Bacia do Anil	R\$ 5.683.192,29	5.683.192,29	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%
14	RM 1635 e RM 1703 - Coletor e Rede para Atender a Estrada Rodrigues Caldas e Adjacências	R\$ 43.073.796,30	9.571.954,73	0,00%	0,57%	28.715.864,20	4.785.977,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,56%
15	E-7090 - Complementação de Esgotamento da Sub-Bacia do Camorim	R\$ 17.991.374,16	17.991.374,16	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,07%
16	E-7049 Redes de Interligação da Freguesia e Adjacências	R\$ 8.073.830,45	8.073.830,45	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%
17	RM-1407 - Bacia Itanhangá e Adjacências	R\$ 83.693.718,99	41.846.859,50	0,00%	0,00%	41.846.859,50	41.846.859,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%
18	E-7116 Galeria de Cintura da Cidade de Deus	R\$ 12.621.958,50	12.621.958,50	0,00%	0,00%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%
19	E-7109 Complementação de Egotamento Sanitário Estrada Santa Efigênia e Adjacências	R\$ 55.407.780,71	27.703.890,36	0,00%	0,00%	1,65%	27.703.890,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%
20	RM-1571 Sistema de Egotamento Sanitário da Bacia Solar da Montanha	R\$ 9.268.840,13	9.268.840,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%
21	E-7107 Sistema de Egotamento Sanitário da Praça Joaquim Rocha e Adjacências	R\$ 8.432.436,50	8.432.436,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%
22	E-7096 Complementação do Egotamento Sanitário da Av. Ayrton Senna	R\$ 11.249.712,65	11.249.712,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%
23	E-7114 Sistema de Egotamento Sanitário da Praça Santa Gaudência e Adjacências	R\$ 2.789.468,30	2.789.468,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%
24	E-7102 Complementação do Egotamento Sanitário da Rua Geremário Dantas e Adjacências	R\$ 15.359.024,87	15.359.024,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%
25	E-7111 Construção da Elevatória da Rua Mansidão	R\$ 471.059,59	471.059,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
26	E-7110 Sistema de Egotamento Sanitário da Estrada Arroio Pavuna	R\$ 7.441.828,21	7.441.828,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%
27	RM-1469 Sistema de Egotamento Sanitário da Bacia B do Canal do Cortado	R\$ 78.629.911,72	19.657.477,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	39.314.955,86	19.657.477,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,68%
28	E-7099 Sistema de Egotamento Sanitário da Estrada do Catinho Sub Bacia do Arroio Fundo	R\$ 34.384.567,54	11.461.522,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	22.923.045,02	11.461.522,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%
29	E-7113 Sistema de Egotamento Sanitário da rua Marquês de Jacarepaguá e Adjacências	R\$ 14.777.016,18	14.777.016,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%
30	E-7108 Sistema de Egotamento Sanitário da Rua Professor Henrique Costa e Adjacências	R\$ 8.300.258,20	8.300.258,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%
31	E-7103 Complementação do Egotamento Sanitário da Estrada da Ligação e Adjacências	R\$ 17.383.515,08	17.383.515,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%
32	E-7106 Complementação do Egotamento Sanitário da Praça Seca - Sub Bacia Arroio Fundo	R\$ 9.065.335,71	9.065.335,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%
33	E-7105 Construção do Coletor para Egotamento Sanitário Taquara e Adjacências	R\$ 307.099.942,55	51.183.323,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	153.549.971,27	102.366.647,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,26%
34	E-7117 Sistema de Egotamento Sanitário da Ilha da Gigoia	R\$ 5.894.891,77	5.894.891,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,04%	6,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%
35	E-7112 Sistema de Egotamento Sanitário do Alto da Boa Vista da Sub Bacia do Rio da Cachoeira	R\$ 76.311.477,05	38.155.738,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.155.738,53	38.155.738,53	2,27%	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	4,54%
36	E-7008 Sistema de Egotamento Sanitário da Ilha da Coroa	R\$ 1.224.017,64	1.224.017,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
37	RM-1469 - Vargem Pequena	R\$ 186.362.122,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46.590.530,56	93.181.061,11	46.590.530,56	0,00%	0,00%	0,00%	11,08%
38	RM-1469 - Vargem Grande	R\$ 189.412.718,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.353.179,69	94.706.359,39	47.353.179,69	0,00%	0,00%	0,00%	11,26%
39	RM-1469 - Pontal Oceânico	R\$ 109.318.899,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.439.633,25	72.879.266,49	6,50%	
40	Projeto Complementação Vargem Grande Sul	R\$ 9.285.605,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.285.605,80	0,55%	
41	Projeto Complementação Vargem Grande Norte	R\$ 20.468.259,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.468.259,78	1,22%	
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.681.450.576,75</b>	<b>R\$ 161.299.714,92</b>	<b>R\$ 161.581.988,89</b>	<b>R\$ 161.301.235,71</b>	<b>R\$ 160.468.097,92</b>	<b>R\$ 162.947.449,82</b>	<b>R\$ 173.207.449,20</b>	<b>R\$ 194.231.826,01</b>	<b>R\$ 178.689.979,33</b>	<b>R\$ 177.736.523,19</b>	<b>R\$ 149.986.311,77</b>	<b>R\$ 149.986.311,77</b>	<b>100,00%</b>	
<b>% Investida no ano</b>			<b>9,59%</b>	<b>9,61%</b>	<b>9,59%</b>	<b>9,54%</b>	<b>9,69%</b>	<b>10,30%</b>	<b>11,55%</b>	<b>10,63%</b>	<b>10,57%</b>	<b>8,92%</b>			
<b>% Acumulada</b>			<b>9,59%</b>	<b>19,20%</b>	<b>28,80%</b>	<b>38,34%</b>	<b>48,03%</b>	<b>58,33%</b>	<b>69,88%</b>	<b>80,51%</b>	<b>91,08%</b>	<b>100,00%</b>			

\* Nota Geral: Por se tratarem de estudos, poderão ser alteradas as estimativas dos prazos de execução, as estimativas orçamentárias e a ordem de execução de cada obra.